

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	1	8	7	65,000.00	34,180.00	87.50	52.58
	2	11	9	12,000.00	11,000.00	81.82	91.67
	3	11	9	10,000.00	8,812.00	81.82	88.12
	4	7	4	0.00	0.00	57.14	100.00
รวม		37	29	87,000.00	53,992.00	78.38	62.06

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	270,000.00	11	12,000.00	11	50,000.00	7	15,000.00	37	347,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	65,000.00	11	12,000.00	11	10,000.00	7	0.00	37	87,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	270,000.00	65,000.00	34,180.00
มิติที่ 2	12,000.00	12,000.00	11,000.00
มิติที่ 3	50,000.00	10,000.00	8,812.00
มิติที่ 4	15,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	347,000.00	87,000.00	53,992.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
37	37	5	4	29	4	83.78	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563