



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เวียงชัย ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๑ ลำดับ ๓	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๖,๒๕๕.๕๖	๓,๗๔๔.๔๔	๑ เม.ย.๖๘- ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เวียงชัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๒ ลำดับ ๕	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๔๙,๐๒๑.๓๒	๙๗๘.๖๘	๑ เม.ย.๖๘- ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เวียงชัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๑	๓๔๗,๓๑๖.๑๗	-	-	๓๔๗,๓๑๖.๑๗	๓๔๗,๓๑๖.๑๗	๑ ก.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๘	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๔๗ ลำดับ ๓๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๔๔ ลำดับ ๑๘	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๖ ลำดับ ๒๕	๔๔๐,๐๐๐	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๒	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๔๔ ลำดับ ๑๙	๑๘๔,๘๐๐	-	-	๑๘๔,๘๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย แก้ว หมู่ที่ ๑๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๒ ลำดับ ๕๐	๔๐๒,๐๐๐	-	-	๔๐๒,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย สวนเมี่ยง หมู่ที่ ๑๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๖ ลำดับ ๒๔	๓๕๒,๐๐๐	-	-	๓๕๒,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ ไปสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๔	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๔๙ ลำดับ ๓๘	๓๑๖,๐๐๐	-	๓๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๕ ลำดับ ๖๖	๔๔๐,๐๐๐	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลาการ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ห้วยโป่ง เจียม หมู่ที่ ๑๖	แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๗ หน้า ๑ ลำดับ ๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๓๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย พร้อมฝापิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๑ ลำดับ ๒	๔๔๕,๐๐๐	-	-	๔๓๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝापิด (จุดเริ่มต้นซอยบ้านนายกงสิน) หมู่ที่ ๕	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๒ ลำดับ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝापิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๑ ลำดับ ๔๗	๓๗๓,๐๐๐	-	-	๓๖๖,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝापิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๓ ลำดับ ๕๗	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๐๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘	โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๗ ลำดับ ๒๗	๒๕๑,๐๐๐	-	-	๒๒๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางเดิม โดย การก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๓ ลำดับ ๗	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๖๒ ลำดับ ๑๕	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อประชม หมู่ที่ ๙	แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๖ ลำดับ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ ๕,๑๔,๘	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๙๒ ลำดับ ๗	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๒๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ จากสามแยกห้วยป่าหกถึงสวนยาง	แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๑	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑	เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๕๙ ลำดับ ๑	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๒๖	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๒	๗๒,๔๘๐	-	-	๐	๗๒,๔๘๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๑ หมู่ที่ ๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๒ ลำดับ ๔	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๒ ลำดับ ๕	๑๒๙,๐๐๐	-	-	๑๑๙,๘๐๐	๙,๒๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔/๒ หมู่ที่ ๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๓ ลำดับ ๖	๑๑๘,๐๐๐	-	-	๐	๑๑๘,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๔๒ ลำดับ ๘	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๕๙ ลำดับ ๓	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ หมู่ที่ ๔	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๔๓ ลำดับ ๑๓	๑๒๕,๐๐๐	-	-	๑๒๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลาการ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ ไปโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ ๔	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๕๐ ลำดับ ๓๙	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๐	๔๘๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิด (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายใจ) หมู่ที่ ๕	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๓	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๕	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับ ๕	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๔๕ ลำดับ ๒๐	๔๔๓,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับ ๖	๔๗๑,๐๐๐	-	-	๔๗๑,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๖/๑ หมู่ที่ ๗	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๕๗ ลำดับ ๖๗	๔๘๑,๐๐๐	-	-	๐	๔๘๑,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑ แยกไปสำนักสงฆ์ดอยบ่อคต หมู่ที่ ๗	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๔ ลำดับ ๑๓	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๑,๗๐๐	๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๘	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๓ ลำดับ ๑๐	๒๘๗,๐๐๐	-	-	๒๘๗,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๘	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับ ๘	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (เริ่มต้นบ้านนางชื่น) หมู่ที่ ๘	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๔ ลำดับ ๑๔	๒๕๖,๐๐๐	-	-	๒๕๖,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๔ ลำดับ ๑๖	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๒ ลำดับ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลาการ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๙	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๕ ลำดับ ๑๘	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณปากทาง ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๑๕	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๖ ลำดับ ๒๔	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๒ ลำดับ ๖	๙๕,๐๐๐	-	-	๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๓ ลำดับ ๗	๓๙,๐๐๐	-	-	๐	๓๙,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๐	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๓ ลำดับ ๘	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๑,๗๐๐	๓๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๖๑ ลำดับ ๑๐	๔๙,๐๐๐	-	-	๔๙,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสวนเมียง หมู่ที่ ๑๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๑ ลำดับ ๔๙	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๓ ลำดับ ๙	๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องแหง หมู่ที่ ๑๒	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗ หน้า ๕๓ ลำดับ ๕๕	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๑๓	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๔ ลำดับ ๑๐	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ ธ.ค.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๒ ลำดับ ๑๓	๒๘๑,๐๐๐	-	-	๒๘๑,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๖	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๔ ลำดับ ๑๑	๖๙,๓๘๐	-	-	๐	๖๙,๓๘๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	/	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลาการ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลพ่อเจ้า หมู่ที่ ๑๔	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๘ ลำดับ ๓๕	๔๘๒,๐๐๐	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๘	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๕ ลำดับ ๑๓	๓๑๒,๐๐๐	-	-	๓๐๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๕๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ ๕, ๑๔, ๘	แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๘ หน้า ๔ ลำดับ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐	-	-	๔๗๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนทางเดิมโดยการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๔๙ ลำดับ ๒๙	๔๘๑,๐๐๐	-	-	๔๔๙,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘			/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่ พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๒ ลำดับ ๑๕	๔๙๔,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ ข้าง โรงเรียน หมู่ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๕๐ ลำดับ ๔๒	๖๕,๐๐๐	-	-	๐	๖๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๑ ธ.ค.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕/๓ หมู่ ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๕๐ ลำดับ ๔๓	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕/๔ หมู่ ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๕๑ ลำดับ ๔๔	๗๑,๐๐๐	-	-	๖๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕/๕ หมู่ ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗ หน้า ๕๑ ลำดับ ๔๕	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๑ ธ.ค.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่ พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๖๒ ลำดับ ๑๖	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินสะสม
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิว แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอย ๑ หมู่ที่ ๗	แก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๒	๔๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘- ๑ มี.ค.๖๙	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลาการ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปูแกง หมู่ที่ ๕	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๘๔ ลำดับ ๙	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๖๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๘๕ ลำดับ ๑๑	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นติด โรงเรียน หมู่ที่ ๖	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๗๘ ลำดับ ๑๔	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปูช่วง หมู่ที่ ๘	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๒๐๗ ลำดับ ๔	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตีหมี หมู่ที่ ๑	แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๘๓ ลำดับ ๒	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ ชื่องาน “ดอกบัวงาม ทานตะวันบาน ที่เวียงเชียงรุ้ง”	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๙๑ ลำดับ ๑	๑๖๕,๐๐๐	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๗๑๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๗๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา การศึกษาและการสาธารณสุข โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๙ ลำดับ ๘	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๒,๘๑๐	๗,๑๙๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๗๕	โครงการแข่งขันทักษะทางการศึกษา	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๐ ลำดับ ๙	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๑ มี.ค.๖๘	/	-	-	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๗๖	โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๗๗ ลำดับ ๒๔	๕,๐๐๐	-	-	๔,๗๕๐	๒๕๐	๑ พ.ค.๖๘- ๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๗๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๗๗ ลำดับ ๒๒	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๘๑,๖๑๖๘,๗๓,๗๔ ลำดับ ๑,๖๑,๓,๑๕,๑๖	๑,๔๔๙,๒๖๕	-	-	๑,๒๓๙,๕๙๔	๒๐๙,๖๗๑	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๗๙	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ครู และบุคลากรทางการศึกษา	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๗๙ ลำดับ ๒๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๙,๔๐๐	๑๐,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๐	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๙ ลำดับ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๙๗๖	๒,๐๒๔	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๑	อาหารเสริม (นม)	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๗ ลำดับ ๑	๑,๑๘๗,๑๘๑	-	-	๙๗๘,๒๑๗.๐๑	๒๐๘,๙๖๓.๙๙	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการ อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซาง	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๘ ลำดับ ๔	๔๓๒,๐๐๐	๗๕,๖๐๐		๕๐๗,๐๓๖	๕๖๔	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการ ค่ายพัฒนาจิตตามแนวทางวิถิปุทธ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๒ ลำดับ ๗๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๒ ลำดับ ๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๑ ม.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๕ ลำดับ ๘๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๓๑ ม.ค.๖๘- ๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ป่าซางเหนือ ตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๘ ลำดับ ๕	๕๗๑,๒๐๐	-	-	๕๐๖,๕๕๐	๖๔,๖๕๐	๓๐ ก.ย.๖๘- ๑ ต.ค.๖๗	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๘๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตาม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๓ ลำดับ ๗๕	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๓๑ ธ.ค.๖๗- ๑ พ.ย.๖๗	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๓ ลำดับ ๗๔	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มิ.ย.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๘๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๕ ลำดับ ๘๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยซี้เหล็กตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๒ ลำดับ ๗๒	๑๗,๕๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยซี้เหล็กตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยซี้เหล็ก	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๘ ลำดับ ๓	๕๕๙,๐๐๐	-	-	๓๖๑,๓๐๐	๙๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยซี้เหล็ก ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๓ ลำดับ ๗๓	๑๗,๕๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยงตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๔ ลำดับ ๗๙	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยงตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๔ ลำดับ ๗๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยงตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๕ ลำดับ ๘๒	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๙๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยงตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยง	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๘ ลำดับ ๖	๕๑๘,๔๐๐	๘๑,๕๕๐		๕๗๑,๑๙๕	๒๘,๗๕๕	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๙๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ตาม โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๗ ลำดับ ๒	๓๑๓,๒๐๐	-	-	๒๘๔,๑๔๘	๒๙,๐๕๒	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๙๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้าน ห้วยห้าง ป่าสา ตาม โครงการเด็กดีมีคุณธรรม	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๔ ลำดับ ๗๗	๑๖,๐๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๑ ม.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๙๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห้าง ป่าสาตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๐๕ ลำดับ ๗๖	๑๙,๐๐๐	-	-	๑๙,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๐ ลำดับ ๓	๑๕,๐๐๐	-	-	๖,๑๕๓	๘,๘๔๗	๑ ต.ค.๖๗- ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๐ ลำดับ ๔	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๔,๕๕๖.๑๐	๕,๔๔๓.๙๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๒	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๐ ลำดับ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๒๐๐	๘๐๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๐ ลำดับ ๓	๗๒,๒๘๐	-	-	๖๑,๘๙๐	๑๐,๓๙๐	๑ มี.ค.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหาร จัดการขยะให้เป็นศูนย์	แผน หน้า ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๑ ลำดับ ๖	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตาม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับ ๔๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอน ลดไปตั้งเป็น โครงการใหม่	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่ายบ ประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๑ ลำดับ ๕๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๒ ลำดับ ๕๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับ ๖๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๐๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๔ ลำดับ ๖๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๕ ลำดับ ๗๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๖ ลำดับ ๗๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ไอบงงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๒ ลำดับ ๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๓ ลำดับ ๑๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับ ๑๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๕ ลำดับ ๒๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๖ ลำดับ ๒๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๗ ลำดับ ๓๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลดไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๘ ลำดับ ๓๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๙ ลำดับ ๔๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๑ ลำดับ ๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนลตไปตั้งเป็นโครงการใหม่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๑ ลำดับ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับ ๔๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๑ ลำดับ ๕๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๒ ลำดับ ๕๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับ ๖๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๔ ลำดับ ๖๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๕ ลำดับ ๗๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๖ ลำดับ ๗๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๒ ลำดับ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๓ ลำดับ ๑๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับ ๑๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๕ ลำดับ ๒๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๖ ลำดับ ๒๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๗ ลำดับ ๓๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๘ ลำดับ ๓๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๙ ลำดับ ๔๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๗ ลำดับ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๔ ลำดับ ๙	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของ ศพส. อ.เวียงเชียงรุ้ง	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๒ ลำดับ ๒	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๔๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (วัน อปพร.)	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๑๒ ลำดับ ๑	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ ๓๐ เม.ย.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟ หมอกควัน	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๖๖ หน้า ๕๘ ลำดับ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประ มาณที่ ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินกร โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๕๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟ หมอกควัน	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๖๖ หน้า ๕๙ ลำดับ ๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๕๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟ หมอกควัน	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๖๖ หน้า ๖๐ ลำดับ ๙	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๕๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๘ ลำดับ ๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๕๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพการถักไหมพรม, การทำก๊อปปี้,การทำดอกไม้จากริบบิ้น	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๑ ลำดับ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๕๖๐	๖,๔๔๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๕๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๓๙ ลำดับ ๓	๕๐,๐๐๐	-	๔๗,๓๑๖.๑๗	๐	๒,๖๘๓.๘๓	๑ เม.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๐	โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานสุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๒ ลำดับ ๑๕	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๗๖๐	๒,๒๔๐	๑ มี.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาเสตดตีเดียววชนและประชาชนตำบลป่าซาง	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๖ ลำดับ ๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๘,๒๗๐	๑,๗๓๐	๑ พ.ย.๖๗ ๓๑ ม.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๖๗ ลำดับ ๒	๒๕,๐๐๐	-	-	๑๙,๓๕๐	๕,๖๕๐	๑ พ.ย.๖๗ ๓๑ ม.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันฉัตรมงคลวันจักรีบรมราชวงศ์	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๗ ลำดับ ๔	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๘- ๑ เม.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ รัชบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๐ ลำดับ ๑๒	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๓๑ ธ.ค.๖๗ ๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงาานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๖๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๙ ลำดับ ๑๐	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๗ ๓๑ ธ.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๐ ลำดับ ๑๑	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๑ ต.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๗ ลำดับ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๘ ๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๘ ลำดับ ๘	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๖๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “หกเป็ง ล่องฟ้า ไหว้สาวพระธาตุดอยตุง”	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๖๖ หน้า ๖๕ ลำดับ ๑	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘ ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการงานพูนเม็งรายนหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๖ ลำดับ ๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕ ก.พ.๖๘	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๙ ลำดับ ๙	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๑ ต.ค.๖๗	-	-	/	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๗๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๑ ลำดับ ๑๓	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ย.๖๘ ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์ พญามังรายมหาราช	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๗ ลำดับ ๕	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอุดหนุนที่ ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๒๘ ลำดับ ๗	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๘ ๓๑ ก.ค.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ป่าซาง	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๑ ลำดับ ๑๔	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๒ ลำดับ ๑	๒๐,๔๘๗,๐๐๐	-	-	๑๙,๔๓๖,๒๐๐	๑,๐๕๐,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๒ ลำดับ ๒	๓,๘๗๒,๘๐๐	-	-	๓,๗๘๘,๖๐๐	๘๔,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๒ ลำดับ ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๗๙	เงินสำรองจ่าย	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	๕๖๑,๐๔๐	๖๗,๙๖๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๙๐ ลำดับ ๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๔,๑๓๒,๔๔	๕,๘๖๗,๕๖	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๘๑	โครงการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ สาธารณะ	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๖๑ ลำดับ ๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๘๖๐	๙,๑๔๐	๑ มี.ย.๖๗ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๓ ลำดับ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๘๖๐	๕,๑๔๐	๑ มี.ย.๖๗ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๓ ลำดับ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒,๗๖๐	๑๗,๒๔๐	๑ มี.ย.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ เหือง หมู่ที่ ๑๔	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๒ ลำดับ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๗ ๓๑ มี.ย.๖๘	-	/	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ ดอกไม้ประดับตำบลป่าซาง	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๖๔ ลำดับ ๑	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๖๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ ๓๐ พ.ย.๖๘	-	/	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาบ้าน การเมืองการบริหาร โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้นำ ชุมชนและประชาชน	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗ หน้า ๔๐ ลำดับ ๑	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๒๙,๘๑๕	๐	๗๐,๑๘๕	๑ มี.ย.๖๗ ๓๐ มี.ย.๖๘	/	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๗	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๔ ลำดับ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	๗๒	๑ ก.พ.๖๗ ๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘
๑๘๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๙๑ ลำดับ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๘๖๐	๔,๑๔๐	๑ มี.ย.๖๗ ๓๑ พ.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมา ณที่ได้รับ การ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิก จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ บาท	ระยะเวลา การ ดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๘๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	แผน ๖๖-๗๐ หน้า ๑๓๖ ลำดับ ๗	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	/	-	-	กองคลัง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๙๐	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	แผน ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๖๖ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๙๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๑ ลำดับ ๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการ ใหม่ จาก ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๖๘
๑๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๒ ลำดับ ๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการ ใหม่ จาก ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๖๘
๑๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๓ ลำดับ ๑๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการ ใหม่ จาก ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๖๘
๑๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับ ๑๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการ ใหม่ จาก ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๕ ลำดับ ๒๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๑๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๖ ลำดับ ๒๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๑๙๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๗ ลำดับ ๓๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๑๙๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๘ ลำดับ ๓๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๑๙๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๗๙ ลำดับ ๔๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๐ ลำดับ ๔๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณในแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือบาท	ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				+	-				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๐๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๑ ลำดับ ๕๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๒ ลำดับ ๕๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๑ ลำดับ ๖๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๔ ลำดับ ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๕ ลำดับ ๗๓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
๒๐๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๘๖ ลำดับ ๗๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	-	-	/	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งรายการใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๘
รวม ๒๐๖ โครงการ			๕๗,๙๐๐,๓๐๒.๑๗	๓๖๑,๑๕๐	๑,๒๓๑,๑๖๑.๑๗	๕๑,๒๖๕,๓๔๘.๖๐	๖,๙๓๕,๒๕๘		๓๑	๑๐	๑๖๕			